FLS 361

RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito
CREA 205.117/D-TO

Dados Gerais		Prazo da Obra		
Obra Nº	004	Total	Corrido	Restante
		30	1	29

Obra: GARAGEM DO HOSPITAL

RDO 001/2024

Condição Local do Tempo					
Manhã			Tarde		
Bom	Ruim	Péssimo	Bom	Ruim	Péssimo
X			X		

Local: Lagoa da Confusão - TO

Data			
Sem/ano	dia	dia/mês	Ano
29ª	segunda	29-jul	2024

Paralisação				Paralisação			
Das	_	Às	_	Das		Às	

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- locação e marcação da obra

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

1 -

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Wesley Brito de Oliveira
CREA 205.117/D-TO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

FLS 162 RUBRICA

Empresa: WB ENGENHARIA					**Dados Gerais**		**Prazo da Obra**					
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito					Obra Nº	004	Total	Corrido	Restante			
CREA 205.117/D-TO							30	2	28			
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL			**RDO**		**Condição Local do Tempo**							
			002/2024		**Manhã**			**Tarde**				
					Bom	Ruim	Péssimo	Bom	Ruim	Péssimo		
Local:	**Data**				X			X				
	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano	**Paralisação**			**Paralisação**				
Lagoa da Confusão - TO	29ª	terça	30-jul	2024	Das	_	Às	_	Das		Às	

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cin[illegible] Segurança	2												
Des[illegible]penadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- escavação das fundações
2 - armação das fundações

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

1 -

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			

FLS 163
RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA				**Dados Gerais**			**Prazo da Obra**		
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito				Obra Nº	004		Total	Corrido	Restante
CREA 205.117/D-TO							30	3	27
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL		**RDO**		**Condição Local do Tempo**					
		003/2024		Manhã			Tarde		
				Bom	Ruim	Péssimo	Bom	Ruim	Péssimo
Local:	**Data**			X			X		
Lagoa da Confusão - TO	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano	Paralisação			Paralisação			
	29ª	quarta	31-jul	2024	Das	_	Às	_	Das		Às	

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cint[illegible] Segurança	2												
Des[illegible]enadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- escavação das fundações
2 - armação das fundações

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

1 -

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Wesley Brito de Oliveira
CREA 205.117/D-TO

FLS 164
RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito
CREA 205.117/D-TO

Dados Gerais		Prazo da Obra		
Obra Nº	004	Total	Corrido	Restante
		30	4	26

Obra: GARAGEM DO HOSPITAL

RDO 004/2024

Local:	Data			
	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano
Lagoa da Confusão - TO	29ª	quinta	1-ago	2024

Condição Local do Tempo					
Manhã			Tarde		
Bom	Ruim	Péssimo	Bom	Ruim	Péssimo
X			X		
Paralisação			Paralisação		
Das	_	Às _	Das		Às

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- escavação das fundações
2 - armação das fundações

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Wesley Brito de Oliveira
CREA 205.117/D-TO

FLS 165

RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA				**Dados Gerais**			**Prazo da Obra**					
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito				**Obra Nº**		**004**	**Total**	**Corrido**	**Restante**			
CREA 205.117/D-TO							**30**	**5**	**25**			
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL			**RDO**	**Condição Local do Tempo**								
			005/2024	**Manhã**				**Tarde**				
				Bom		**Ruim**	**Péssimo**	**Bom**		**Ruim**	**Péssimo**	
Local:	**Data**			**X**				**X**				
	Sem/ano	**dia**	**dia/mês**	**Ano**	**Paralisação**				**Paralisação**			
Lagoa da Confusão - TO	**29ª**	**sexta**	**2-ago**	**2024**	**Das**	_	**Às**	_	**Das**		**Às**	

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- escavação das fundações
2 - armação das fundações

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

FLS 166 RUBRICA

Empresa: WB ENGENHARIA					**Dados Gerais**		**Prazo da Obra**				
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito					**Obra Nº**	**004**	**Total**	**Corrido**	**Restante**		
CREA 205.117/D-TO							**30**	**6**	**24**		
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL			**RDO**		**Condição Local do Tempo**						
			006/2024		**Manhã**			**Tarde**			
					Bom	**Ruim**	**Péssimo**	**Bom**	**Ruim**	**Péssimo**	
Local:	**Data**				**X**			**X**			
Lagoa da Confusão - TO	**Sem/ano**	**dia**	**dia/mês**	**Ano**	**Paralisação**			**Paralisação**			
	30ª	**segunda**	**5-ago**	**2024**	**Das**	_	**Às**	_	**Das**		**Às**

Rel. Equipamentos		**Mão de Obra TERCEIROS**			**Mão-de-Obra Direta**			**Administração Local (MOI)**					
Descrição	**Total**	**Descrição**	**Plan.**	**Real**	**Categoria**	**Plan.**	**Real**	**Supervisão**	**Plan.**	**Real**	**Categoria**	**Plan.**	**Real**
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
C[illegible] de Segurança	2												
D[illegible]penadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- **fabricão da estrutura metalica**

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			

FLS 167
RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA				**Dados Gerais**			**Prazo da Obra**					
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito				Obra Nº	004		Total	Corrido	Restante			
CREA 205.117/D-TO							30	7	23			
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL		**RDO**		**Condição Local do Tempo**								
		007/2024		Manhã				Tarde				
				Bom	Ruim	Péssimo		Bom	Ruim	Péssimo		
Local:				X				X				
	Data			Paralisação				Paralisação				
Lagoa da Confusão - TO	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano	Das	_	Às	_	Das		Às	
	30ª	terça	6-ago	2024								

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- fabricão da estrutura metalica

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			

FLS 168
RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA **GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito** **CREA 205.117/D-TO**				**Dados Gerais**		**Prazo da Obra**		
				Obra Nº	004	Total	Corrido	Restante
						30	8	22
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL		**RDO**		**Condição Local do Tempo**								
		008/2024		Manhã				Tarde				
				Bom	Ruim	Péssimo		Bom	Ruim	Péssimo		
Local:				X				X				
Lagoa da Confusão - TO	Data			Paralisação				Paralisação				
	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano	Das	_	Às	_	Das		Às	
	30ª	quarta	7-ago	2024								

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- concretagem dos pilares

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			

FLS 169

RUBRICA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Empresa: WB ENGENHARIA				**Dados Gerais**		**Prazo da Obra**		
GERECIAMENTO: Engenheiro Wesley Brito				Obra Nº	004	Total	Corrido	Restante
CREA 205.117/D-TO						30	9	21
Obra: GARAGEM DO HOSPITAL		**RDO**		**Condição Local do Tempo**							
		009/2024		Manhã			Tarde		
				Bom	Ruim	Péssimo	Bom	Ruim	Péssimo
Local:	Data			X			X		
Lagoa da Confusão - TO	Sem/ano	dia	dia/mês	Ano	Paralisação				Paralisação		
	30ª	quita	8-ago	2024	Das	_	Às	_	Das		Às	

Rel. Equipamentos		Mão de Obra TERCEIROS			Mão-de-Obra Direta			Administração Local (MOI)					
Descrição	Total	Descrição	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real	Supervisão	Plan.	Real	Categoria	Plan.	Real
marreta	1	Bombeiro Hidraulico	0	0	Pedreiro	1	1	ENGENHEIRO	1	1			
talhadeira	1	Eletricista	0	0	1/2 de pedreiro	0	0	MESTRE DE OBRAS					
maquita	1	Ajundante Eletricista	0	0	Ajudante	3	3	ENCARREGADO	1	1			
pá	2	Ajudante Bombeiro	0	0	Pintor	0	0						
peneira	1	Serralheiro	2	2	Meio Oficial	0	0						
enxadas	2	Gesseiro	0	0	armador	2	2						
Martelete	1	Pintor	0	0									
regua	1												
VASSOURA	2												
MARRETA	1												
Furradeira	1												
Colher de pedreiro	1												
Extenção	2												
Cinto de Segurança	2												
Desempenadeira	2												
Alvanca	2										*Efetivo somado ao total MOD		
TOTAL GERAL	23	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	6	6	TOTAL LB (PLANEJADO)	2	2	TOTAL LB (PLANEJADO)	10	10

[1] SERVIÇOS EXECUTADOS:

1- montagem da estrutura

[2] ANOTAÇÕES DA ENGENHARIA

[3] ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Engº Wesley Brito de Oliveira			
CREA 205.117/D-TO			